

# राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

सिन्धु पालिका

सिन्धु पालिका/नगरपालिका  
सिन्धु जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

मिति: २०७४/०७/१६

१. निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य  
१.१. पुनर्निर्माण नर्क

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६			
जम्मा लाभग्राही	५२१३	४१३५	४११	०	२५०	२३१	वडा पालिका/सिन्धुपालिका		
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	४१३५	४१३५	-				"		
पहिलो किस्ता	४१३५	४१३५	-				"		
दोश्रो किस्ता	माग संख्या		१११	०	४५१	४५१	"		
	प्रमाणिकरण संख्या	३८१२	३८१२				"		
	भुक्तानी संख्या	३८१२	३८१२				"		
तेस्रो किस्ता	माग संख्या		१३१२	०	६५६	६५६	"		
	प्रमाणिकरण संख्या	२५०५	२५०५				"		
	भुक्तानी संख्या	२५०५	२५०५				"		
चौथो किस्ता	माग संख्या	२१	०	२१	०	१५	१३	"	
	पहिलो किस्ता	-							
	दोश्रो किस्ता	-							

सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु

पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु

दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु

१. कामदार - आर्थिक तालमेल  
२. कामदार - आर्थिक तालमेल

१. कामदार - आर्थिक तालमेल | ठुला निकाय सम्पत्ति  
२. कामदार - आर्थिक तालमेल

१. जनजातिमाथि अमान्यता र अमान्यता गर्ने कार्य सम्पन्न नभएको कारण  
२. जनजातिमाथि अमान्यता र अमान्यता गर्ने कार्य सम्पन्न नभएको कारण

Medical Director  
Sushanta

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्कवाँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	1846	683	1163	1163	६ प्राहिन	
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभाग्राही संख्या	683	-	-	-		
प्रवर्तित संख्या	0	0	0	-		

१.३. जोखिम वस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	0				
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	0				
सार्नुपर्ने बस्ति	0				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभाग्राही (घरधुरी)	0				
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभाग्राही	0				
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभाग्राही	0				
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभाग्राही संख्या	0				

१.४. एकीकृत वस्ती

प्रकार	संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	सम्पन्न गर्ने समय सिमा	कैफियत
एकीकृत वस्तीको माग भएको	0				
प्रारम्भिक योजना तयारी भएका वस्ती	0				
प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका वस्ती	0				
DPR स्वीकृत भएका एकीकृत वस्ती	0				
निर्माण कार्य भैरहेका वस्ती	0				
निर्माण सम्पन्न भएका वस्ती	0				

Dy. Project Director

गुनासो

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान(वडा/टोल)	वर्धुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसके टोल/वस्ती/गाउँ	१					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ	१					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/गाउँ	<del>१</del>	<del>बाला बजार</del>				

१.६. निर्माण सामग्री आवश्यकता

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	उपलब्ध परिमाण	आपूर्ती गर्नुपर्ने परिमाण	कैफियत
• ढुंगा					
• गिट्टी					
• बालुवा					
• काठ					
• सिमेन्ट					
• रड					
• जस्ता पाता					
• इट्टा					

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		८	८	१				
सव-इन्जिनियर		८	२	६				
अ.सव-इन्जिनियर		८	२	६				
डकमी	७-दिने तालिम	१००	१	९९				
	३०-दिने तालिम	२०	१	१९				
	१०-दिने तालिम	२०	१	१९				

Chief

Dy. Project Director

Project Director

सिकर्मी	क्र.सं.	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय	कैफियत
ज्यामी	२१०	—	—	—	—	—	—	—	—
	२१०	—	—	—	—	—	—	—	—

२. समस्यु/ चुनौति र समाधानका उपायहरु

क. बचत Deposit गरिने बचत खाताको ब्याजको जोखोरो बढाउनु ।  
 ख. खातेको बढुवा Side मा बुझवना कुन सम्पदा मार्फत मार्फत पुलाइ, डिजिटल ।  
 ग. जिबना र शाउपालिक बीच सम्बन्ध स्थापना ।  
 घ. लाभदायी पुनः मूल्यांकन मार्फत उपस्था ।  
 ङ. —  
 च. —  
 छ. —

३. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय	कैफियत
१	<u>कार्यक्रम</u>				<u>वडा/पालिका</u>	<u>वडा</u>	<u>२ महिना</u>		
२	<u>सामाजिक</u>				<u>वडा/पालिका</u>	<u>वडा</u>	<u>२ महिना</u>		
३	<u>कार्यक्रम</u>				<u>वडा/पालिका</u>	<u>वडा</u>	<u>२ महिना</u>		
४	<u>पुलाइ</u>				<u>वडा/पालिका</u>	<u>वडा</u>	<u>२ महिना</u>		
५	<u>कार्यक्रम</u>				<u>वडा/पालिका</u>	<u>वडा</u>	<u>२ महिना</u>		

तयार गर्ने  
 नाम: —  
 पद: —  
 मिति: ०९/०९/२०२३

पेश गर्ने  
 नाम: —  
 पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 मिति: —

स्वीकृत गर्ने:  
 नाम: —  
 पद: प्रमुख  
 मिति: —

—  
 Dy. Project Director